



جمهوری اسلامی ایران  
سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان رضوی

شماره: ۲۱۵۶۸۸

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۵/۱۱

بسته: شماره

بسرتهالی

جناب آقای مهندس منوچهری

دبیر محترم انجمن صنفی شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی خراسان رضوی

باسلام و احترام،

بازگشت به نامه شماره ۶۱۲-۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۱۹ در خصوص درخواست شرکت پرتو المنس ایرانیان مبنی بر بروز شرایط قهری ناشی از شیوع بیماری واگیردار به آگاهی میرساند مصادیق شرایط قهری در قراردادهای حوزه نظام فنی و اجرایی کشور پیش بینی شده است و دستگاه های اجرایی می توانند به منظور اجرای طرح ها با توجه به شرایط منطقیه و پروژه و با بهره گیری از ظرفیت های موجود در مفاد قراردادهای منعقد شده مانند زمانبندی مراحل اجرایی پروژه و اولویت بندی تجهیز مقاطع مختلف، تاخیرات مجاز، تمدید مدت پیمان، تعلیق و در راستای شاخص های اساسی کیفیت، هزینه و زمان اجرای پروژه، تمهیدات لازم را جهت اجرای طرح ها و پروژه ها فراهم نموده و با اتخاذ تدابیر مناسب، شرایط استفاده بهینه از منابع موجود را تامین نمایند. همچنین با توجه به ابلاغ طرح فاصله گذاری اجتماعی از سوی ستاد ملی کرونا و به منظور جلوگیری از رکود پروژه های اجرایی، نظر مشورتی امور نظام فنی و اجرایی کشور، مجاز محسوب شدن تاخیرات پیش آمده که به دلیل جلوگیری از انتشار بیماری (ناشی از ویروس کرونا) ایجاد گردیده، می باشد.

لذا چنانچه در اجرای عملیات موضوع پیمان شرایطی ایجاد گردد که بر اساس دلایل و شواهد مستند موجب افزایش مدت اجرای کار شود و تغییرات در برنامه زمانی تفصیلی اجرای کار ضروری باشد، تغییرات مذکور بر اساس بند ب ماده ۱۸ شرایط عمومی پیمان مطرح و پس از رسیدگی و بررسی مشاور و تصویب کارفرما مطابق برنامه تفصیلی اجرای کار و ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان و با رعایت ضوابط مربوطه ملاک عمل قرار می گیرد.

دکتر جهشکندی  
رئیس سازمان  
از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان رضوی

درود و احترامات انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی خراسان رضوی  
شماره: ۶۱۲-۴۰۰  
تاریخ: ۱۴۰۰/۰۵/۱۷

ش.ش: ۵-۱۲-۲۴

شماره: ۳۵-۲۳۳۸۰ مرکز تلفن: ۳۵-۲۳۳۸۰ در محل کارگزی: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان رضوی

۳۵-۱۸۶۰۶



(شماره ثبت ۱۰۰)

# انجمن صنفی کارفرمایان شرکتها و مراکز خدماتی و بازرگانی خراسان رضوی

شماره: ۶۱۲-۴۰۰  
تاریخ: ۱۴۰۰/۵/۹  
پیوست: دارد

به نام خدا

جناب آقای دکتر جمشیدی

مدیریت محترم نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی  
موضوع: تاخیرات در شرایط کرونایی.

با سلام؛

احتراما به پیوست نامه شماره ۱۴۶۸/۰۲۰۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ شرکت سیویل پی عدل خدمتتان ارسال می گردد با عنایت به اینکه موضوع رسیدگی به تاخیرات در شرایط بیماری کرونا موضوع بسیاری از شرکتهای پیمانکاری می باشد. ضمنا به پیوست تصویر نامه شماره ۲۰۵۱۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۶، پاسخ ریاست امور نظام فنی و اجرایی مشاورین و پیمانکاران سازمان برنامه و بودجه کشور به رئیس محترم شورای هماهنگی تشکل های مهندسی، صنفی و حرفه ای در همین ارتباط ارسال می گردد.

خواهشمند است با توجه به شرایط حاکم پروژه ها به علت رعایت پروتکل های بهداشتی و نیز تعطیلی های مستمر کارگاه ها اعلام نظر قطعی صادر فرمائید. ....

با احترام

مهدی منوچهری

دبیر و عضو هیات مدیره



انجمن صنفی کارفرمایان خراسان رضوی

با کمال احترام  
۱۴۰۰/۵/۱۴

✓ رونوشت: کارگروه پیمان انجمن جهت پیگیری.