

بسم تعالی

رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان آذربایجان غربی
موضوع: استعلام پرداخت هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۷۵۱۶۰۶ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ به استحضار می‌رساند:

براساس شیوه مشخص شده برای پرداخت هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه (پیوست فهارس بهای پایه ابلاغی این سازمان) هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه به تناسب پیشرفت عملیات مربوط به هر ردیف تجهیز و برچیدن کارگاه تعیین می‌شود و پیشرفت فیزیکی کل پروژه ملاک عمل قرار نمی‌گیرد.
در پیمان‌هایی که خاتمه داده می‌شوند (اعم از آنکه خاتمه پیمان در مدت اولیه باشد یا بعد از آن) نیز هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه به شیوه یاد شده تعیین می‌شود.

سید جواد قانع فرید
رئیس امور نظام فنی اجرایی مشاورین
و پیمانکاران

شماره: ۷۵۱۶۰۶
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۲۵
پیوست: ندارد

بسمه تعالی

جناب آقای دکتر قانع فر
رئیس محترم امور نظام فنی اجرایی، مشاورین و پیمانکاران سازمان برنامه و بودجه کشور

باسلام و احترام!

همچنانکه مستحضرید در قرارداد پروژه های عمرانی، هزینه تجهیز کارگاه به صورت مقطوع برای مدت پیمان در نظر گرفته می شود، در حالیکه با وقوع تاخیر در اجرای پروژه، هزینه ردیف هایی از جمله: ۴۲۰۲۰۱ (تامین غذای کارگران)، ۴۲۰۳۰ (تامین غذای مشاور و کارفرما)، ۴۲۰۳۰۴ (تجهیز دفاتر کارفرما و مشاور و اینترنت)، و ۴۲۱۳۰۱ (بیمه تجهیز کارگاه)، به نحو چشم گیری افزایش پیدا می کند. در این ارتباط دستور فرمائید چنانکه مدت زمان اجرا بیش از مدت پیمان طول بکشد و کارفرما با اعمال ماده (۴۸) شرایط عمومی و با شرط مجاز بودن تاخیرات پیمانکار، به پیمان خاتمه دهد، در خصوص نحوه اقدام صحیح در میزان پرداخت ردیف های مستمر مربوط به تجهیز و برچیدن کارگاه اعلام نظر گردد.

ناصر حضرتی
رئیس سازمان
(مهر و امضاء)