



بسمه تعالی

شرکت مشاورین طرح افرا

موضوع: محاسبه تاخیرات - بخشنامه ۵۰۹۰

بسلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۵۰۳۱/۱/۲۹۸۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ موارد زیر را در پاسخ به ابهامات مطرح شده به آگاهی می‌رساند:

۱- طبق بند "ب" ماده ۳۷ شرایط عمومی پیمان، در پیمان‌هایی که مشمول تعدیل آحادها هستند، پس از تایید هر صورت وضعیت موقت از سوی کارفرما، پیمانکار صورت وضعیت تعدیل آحاد نهایی این صورت وضعیت را براساس آخرین شاخص‌های اعلام شده محاسبه می‌نماید و به منظور بررسی و پرداخت به نحوی که در بند "الف" ماده ۳۷ تعیین شده است برای مهندس مشاور ارسال می‌کند. اگر به هر دلیل و غیر از قصور پیمانکار، تعدیل کارکردهای هر نیمه از سال (سه ماهه اول و دوم و یا سوم و چهارم) با رعایت ضوابط اشاره شده در این بند، پس از سپری شدن سه ماه از آن نیمه سال، با شاخص‌های قطعی پرداخت نشود، مشمول بند "الف-۹" ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان خواهد بود. لازم به یادآوری است بخشنامه شماره ۱۱۰۸۲/۵۴/۵۰۹۰ مورخ ۱۳۶۰/۰۹/۰۲ به همراه بخشنامه شماره ۱-۵۱۸۸/۵۴/۱۳۰۰ مورخ ۱۳۶۱/۰۴/۰۸ فقط برای محاسبه تاخیر در پرداخت صورت وضعیت‌های موقت و پیش‌پرداخت‌ها قابل عمل است و برای تاخیر در پرداخت صورت وضعیت تعدیل، بخشنامه‌ای از سوی این سازمان تدوین و ابلاغ نشده است.

۲- با توجه به اینکه بخشنامه ۱۱۰۸۲/۵۴/۵۰۹۰ مورخ ۱۳۶۰/۰۹/۰۲ صرفاً برای تمدید مدت پیمان براساس ماده ۳۰ شرایط عمومی می‌باشد و تمدید مدت پیمان تا زمان تحویل موقت پروژه صورت می‌گیرد لذا برای محاسبات تاخیر در پرداخت بعد از تحویل موقت قابل استفاده نمی‌باشد.

۳- در محاسبه مدت تمدید، پارامتر t عبارت است از فاصله زمانی واقعی تاریخ تسلیم صورت وضعیت مورد محاسبه و صورت وضعیت ماقبل آن (دوره کارکرد).

۴- بخشنامه‌های شماره ۱۱۰۸۲/۵۴/۵۰۹۰ مورخ ۱۳۶۰/۰۹/۰۲ به همراه بخشنامه شماره ۱-۵۱۸۸/۵۴/۱۳۰۰ مورخ ۱۳۶۱/۰۴/۰۸ فقط برای محاسبه تاخیر در پرداخت براساس بند الف-۹ ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان می‌باشد.



کانال مباحث نظام مالی و اجرایی کشور
@nezam_fani_ejrai



جمهوری اسلامی ایران

سازمان برنامه و بودجه کشور و اجرای کشور

@nezam_fani_ejrai

شماره: ۳۰۸۱۷۳

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۰۴

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۰۴



تدارد

سایر بندهای ذیل بند الف ماده ۳۰ از جمله تغییر در برنامه زمانی تفصیلی، عدم تحویل مصالح در زمان مقرر و ... نیز با تأیید مشاور و کارفرما موجب تمدید مدت پیمان خواهند شد.

سیدجواد قانع فر

رئیس امور نظام فنی اجرایی،

مشاورین و پیمانکاران