



ریاست جمهوری

سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی

شماره: ۷۱۷۳۰۱

تاریخ نامه: ۱۳۹۹/۱۲/۲۷

پوست: ندارد

برسمال

**روسای محترم کلیه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی استان
مدیران محترم کلیه دستگاه های اجرایی استان
کلیه شهرداران محترم شهرهای استان
فرماندهان محترم نیروهای نظامی و انتظامی استان
موضوع: ابلاغ مصوبات شورای فنی استان**

باسلام و احترام؛

با عنایت به مصوبات جلسه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ شورای فنی استان مصوبات مرتبط به شرح ذیل اعلام می گردد، خواهشمند است دستور فرمایید، اقدامات لازم برای اجرایی شدن مصوبات معمول فرمایند.

مصوبات شورای فنی استان:

۱) در تعیین پارامتر Θ موضوع بند ۱-۲ بخشنامه ۱۱۰۸۲/۵۴/۵۰۹۰-۱ مورخ ۱۳۶۰/۰۹/۰۲، برای محاسبات تاخیر در پرداخت کارکردهای موقت و اقساط پیش پرداخت، چنانچه پرداخت با اسناد خزانه اسلامی بدون حفظ قدرت خرید انجام شده باشد، تاریخ واقعی پرداخت، همان تاریخ سررسید اسناد می باشد.

۲) برای کارکردهای موقت و اقساط پیش پرداخت که با اسناد خزانه اسلامی (دارای حفظ قدرت خرید)، پرداخت می شوند، دوره ای که به آن حفظ قدرت خرید تعلق گرفته است، در محاسبه تاخیرات لحاظ نگردیده، تاخیرات پس از دوره ای که حفظ قدرت خرید برای آن محاسبه شده است تا زمان تحویل اسناد به پیمانکار نیز مشمول محاسبه تاخیرات بر اساس بخشنامه ۱۱۰۸۲/۵۴/۵۰۹۰-۱ مورخ ۱۳۶۰/۰۹/۰۲ خواهد بود.

در پیمانهایی که بر اساس بخشنامه ۹۶/۱۲۹۹۱۸۸/ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۴ با عنوان "انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع" منعقد می شود، ضمن رعایت موارد فوق و کلیه ضوابط مرتبط، در بررسی صورت وضعیت ها و لایحه تاخیرات موارد ذیل لحاظ گردد:

۳) بند "و" بخشنامه ۹۶/۱۲۹۹۱۸۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۴ که بیان می دارد: « مدت تاخیر در هر پرداخت، از تاریخ آخرین مهلت مندرج در ماده ۳۷ شرایط عمومی پیمان تا تاریخ تحویل چک به پیمانکار یا واریز وجه به حساب وی (هر کدام که مقدم باشد) خواهد بود. » در شرایطی که تامین اعتبار از محل اوراق و اسناد خزانه اسلامی باشد تاریخهای اشاره شده در ماده مذکور تاریخ تحویل اوراق به پیمانکار خواهد بود.

۴) بند "ز" ماده (۱۲) بخشنامه ۹۶/۱۲۹۹۱۸۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۴ که بیان می دارد: « کارفرما موظف به پرداخت خسارت تاخیر در پرداخت بر طبق بند "و" می باشد. ضمناً تاخیر در پرداخت صورت حساب موجب تمدید مجاز مدت پیمان می شود و این مدت معادل ۵۰ درصد زمان محاسبه شده بر اساس بخشنامه ۱۱۰۸۲/۵۴/۵۰۹۰-۱ مورخ ۱۳۶۰/۰۹/۰۲ (و اصلاحیه بعدی آن) می باشد. »



ریاست جمهوری

سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی

شماره: ۷۱۷۳۰۱

تاریخ نامه: ۱۳۹۹/۱۲/۲۷

پست: ندارد

۵) بخشنامه شماره ۹۷/۴۴۶۸۶۱ مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۲ با عنوان "تبیین مواردی از بخشنامه شماره ۹۶/۱۲۹۹۱۸۸ مورخ ۱۳۹۶/۵/۴ که بیان می دارد:

« در صورتی که پرداخت، صورت وضعیت پیمانکار از طریق اوراق مالی اسلامی با حفظ قدرت خرید انجام شود، در دوره ای که حفظ قدرت خرید به پیمانکار پرداخت نمی شود، ملاک محاسبه خسارت تاخیر در پرداخت نرخ تورم ماهانه اعلام شده توسط مرکز آمار ایران است و در دوره ای که حفظ قدرت خرید به پیمانکار پرداخت می شود مابه التفاوت درصد نرخ تورم ماهانه اعلام شده توسط مرکز آمار ایران و درصد مربوط به حفظ قدرت خرید اوراق مذکور، ملاک محاسبه خسارت تاخیر در پرداخت خواهد بود.»

شایان ذکر است به استناد ماده ۶ آیین نامه روش کار شورای فنی استان مصوبات شورای فنی لازم الاجراست.

محسن عباسی
مدیر نظام فنی و اجرایی
و دبیر شورای فنی استان

رونوشت:

جناب آقای فرهادی، معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری برای استحضار فرمانداریهای کلیه شهرستانها-روسای محترم کمیته نظارت شهرستانها برای استحضار. دبیر محترم انجمن شرکتهای ساختمانی، تاسیساتی و راهسازی استان برای آگاهی جناب آقای قلی نژاد مسئول دبیرخانه سازمان مدیریت خراسان جنوبی